

УТВЕРЖДЕН
 Приказом от 25.01. 2023 г. № 23
 Заведующий МКДОУ «Приупский д/с» И.К.Мартынова



**ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО в
 Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Приупский детский
 сад «Ягодка» муниципального образования Киреевский район
 (МКДОУ «Приупский д/с»)**

№ п/п	Мероприятия	Ожидаемый результат	Ответственные	Сроки
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий	Январь
2	Организовать и провести Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Заведующий, рабочая группа	январь, май, август
3	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Заведующий, рабочая группа	Январь
4	Проведение экспертизы локальных актов ДОУ в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО). Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО	Заведующий	январь-август
5	Издать приказ об отмене ОП ДО и полном применении ФОП ДО, при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Заведующий	Август
6	Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО, локальных актов ДОУ в сфере образования	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Заведующий	По мере необходимости
2. Создание методического обеспечения введения ФОП ДО				
1	Разработать план методического сопровождения введения ФОП ДО	Повышение профессиональной компетенции педагогов по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии ФОП ДО	Рабочая группа	январь
2	Разработать методические материалы по	Обеспечение научно-методического	рабочая группа	март-август

	материалы по сопровождению реализации ФОП ДО	научнометодического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО		
3	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Обеспечение научнометодического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО	рабочая группа	март-август
4	Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционноразвивающей работы	Обеспечение научнометодического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО	рабочая группа	март-август
5	Разработать и утвердить рабочие программы педагогов и специалистов	Обеспечение научнометодического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО	рабочая группа	март-август
6	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	рабочая группа	Февраль-август
7	Организация индивидуального консультирования воспитателей и специалистов педагогом-психологом по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Педагог-психолог	По запросам
8	Проведение родительских собраний во всех возрастных группах, посвященных введению ФОП ДО	Информирование родителей воспитанников	Воспитатели	май
9	Провести мониторинг готовности к введению ФОП ДО	Диагностические материалы	Заведующий, рабочая группа	февраль-август
3. Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО				
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Заведующий,	февраль-май
2	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение	Диагностические материалы	Рабочая группа	февраль-май

	ФОП ДО			
3	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заведующий,	Январь-август
4	Организация участия ДОУ в конференциях, семинарах по подготовке к введению ФОП ДО	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Заведующий,	Январь-август
4. Создание материально-технического обеспечения подготовки к введению ФОП ДО				
1	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП ДО	Заведующий, Заведующий хозяйством	Февраль-август
2	Обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещения ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФОП ДО	Заведующий, заведующий хозяйством	По мере необходимости
3	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам охраны труда работников ДОУ	Приведение в соответствие материальнотехнической базы с требованиями ФОП ДО Заведующий, заведующий х	Заведующий, заведующий хозяйством	По мере необходимости
4	Обеспечение укомплектованности ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Оснащенность ФОП ДО необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Заведующий	По мере необходимости
5	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Расширение возможностей доступа к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Заведующий,	Январь
5. Создание информационного обеспечения подготовки введения ФОП ДО				
1	Размещение на сайте и соцсетях ДОУ информации о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Заведующий	Январь
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Заведующий	Постоянно